Projektauftrag

Projekt neues Freibad mit Freizeitcenter

Mate Szvercseg / Alexander Schauer

Inhaltsverzeichnis

Projektdaten	3
Ausgangssituation	4
Projektziele	5
Nichtziele	6
Betroffene	7
Risiken	8

Projektdaten

Projektname	Neubau Freibad mit Freizeitcenter Buxtehude
Auftraggeber	Stadt Buxtehude
Projektleitung	Mate Szvercseg & Alexander Schauer
Projektbeginn	September 2026
Projektende	Mai 2027
Budget	20 Mio €

Ausgangssituation

Die Stadt Buxtehude plant ein neues Freibad mit Freizeitcenter. Dieses Projekt sollte das Freizeit- und Sportangebot der Stadt erweitern und die Stadt attraktiver für junge Menschen zu machen. Die Anlage sollte insbesondere Familien, Jugendliche und Kinder, Schulen und Sportvereinen zur Verfügung stehen. Neben dem eigentlichen Schwimmbereich sollen eine große Rutsche, sowie ein Kleinkinder Bereich mit kleiner Rutsche entstehen. Im großen Schwimmbereich sollen 6 Bahnen abgetrennt werden mit Sprungbrettern an den Rändern. Ein Turmspringbereich mit jeweils einem 1-, 3-, 5- und 10-Meter Turm soll nebenan gebaut werden. Nebenan soll ein Kiosk und Umkleiden mit Duschen, wie auch ein kleiner Fußball- und Volleyballplatz entstehen. Für die Umsetzung steht ein Budget von 20 Mio. € zur Verfügung. Die Fertigstellung ist bis Mai 2027 vorgesehen.

Projektziele

- Einhaltung des Budgets von 20 Mio. €
- Fertigstellung spätestens bis Mai 2027
- Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften
- Bau eines Schwimmer- und Nichtschwimmer Becken
- Für Mitarbeiter Pausen- und Aufenthaltsräume schaffen
- Bademeistertürme um das gesamt Badegelände in Aufsicht zu behalten
- Schaffung von Liegewiesen
- Zuverlässige Warmwasserversorgung für die Becken

Nichtziele

- Kein Indoorschwimm Bereich
- Kein Hotelbetrieb
- Keine Inbetriebnahme und der laufende Betrieb

Betroffene

Betroffene	Betroffenheit
Stadt Buxtehude	Geldgeber
Einwohner	Nutzung des Freibads
Schulen	Schwimmunterricht
Bauunternehmen	Umsetzung
Anwohner	Durch Lärm und Verkehr
Sportvereine	Training

Risiken

- Nicht-Einhaltung des Endtermins – Mai 2027
- Überschreitung des Budgets von 20 Mio €
- Behörden verzögern Genehmigungen
- Verzögerung der Baumaterialen
- Fehlkonstruktion